



Modulskole Ås stadion - Sluttrapport

Saksbehandler: Leif Klemetrud

Saksnr.: 16/00170-23

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Plan- og byggekomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:

Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes.

Ås, 14.09.2018

Trine Christensen
Rådmann

Nils Erik Pedersen
Etatsjef Teknikk og miljø

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Plan- og byggekomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:

Sluttrapport Ås modulskole september 2018

Saksutredning:

Sammendrag:

Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunens delegasjonsreglement utarbeidet sluttrapport for Modulskole Ås stadion. Det er rapportert på følgende punkter:

- Måloppnåelse
- Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle
- Vurdering av framdrift mot opprinnelig tidsplan
- Evaluering av prosjekteringsgruppen
- Evaluering av entreprenører
- Evaluering av prosjekt- og byggeledelse
- Evaluering av entrepriseform

Fakta i saken:

Modulskole Ås stadion skal benyttes av elever og lærer ved Rustad skole i perioden når Rustad skole bygges ut til ny 4-parallell skole.

Sluttkostnaden for prosjektet ligger innenfor vedtatt kostnadsramme for prosjektet.

Byggearbeidene startet opp i februar 2017, og modulskolen ble tatt i bruk fra skole start i august 2017.

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart